

PRILOG

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA

(KLASA: 361-01/18-01/01; URBROJ: 238/32-01/01-18-1)

UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

Izgradnja i opremanje nove zgrade Dječjeg vrtića Vrbovec

2. KORISNIK PROJEKTA

2.1. NAZIV KORISNIKA

Grad Vrbovec

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA

Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Denis Kralj, gradonačelnik

2.5. KONTAKT

Sanja Lazić Wardell (T: 01/2799921, E: sanja.lw@rag-vrbovec.hr)

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

(navesti podmjera/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Zagrebačka županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Vrbovec

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Vrbovec

3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Osnovna svrha projekta jest poboljšanje životnih uvjeta u Gradu Vrbovcu kroz izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića u Vrbovcu. Polaznici vrtića su djeca koja žive na području Vrbovca te djeca koja žive u općinama koje gravitiraju prema Vrbovcu: Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka.

Grad Vrbovec već godinama ima potrebu za izgradnjom nove zgrade Dječjeg vrtića Vrbovec obzirom na broj zahtjeva za upis djece te odnosa broja odobrenih i zaprimljenih zahtjeva za upis u dječji vrtić (odbijeno je 45,35% prijavljenih). Izgradnja dječjeg vrtića predviđena je na zemljištu u vlasništvu grada Vrbovca na lokaciji: Ulica Eugena de Piennesa, HR-10340 Vrbovec, k.č.br. 2700, 2701, 2702/1, k.o. Vrbovec_1.

Specifični ciljevi ovoga projekta su:

1. Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Vrbovcu radi povećanja kapaciteta vrtića;
2. Opremanje dječjeg vrtića u Vrbovcu;
3. Novo zapošljavanje u sklopu dječjeg vrtića u Vrbovcu (izravno i neizravno).

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. *Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori (navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Mjerljivi indikatori očekivanih rezultata provedenog projekta, za svaki od postavljenih ciljeva, su kako slijedi:

- 1.) Izgrađena nova zgrada dječjeg vrtića u Vrbovcu radi povećanja postojećih kapaciteta:
 - a) Izgrađena predškolska ustanova – zgrada javne namjene dječjeg vrtića u Vrbovcu s pet jedinica na lokaciji: Ulica Eugena de Piennesa, HR-10340 Vrbovec, k.č.br. 2700, 2701, 2702/1, k.o. Vrbovec_1, sveukupne neto površine unutarnjih prostora vrtića 793,48 m²
 - b) Uređena prateća vanjska površina nove zgrade dječjeg vrtića u Vrbovcu te pristupnog puta na k.č.br. 2702/3, sveukupne neto površine vanjskih prostora vrtića 179,02 m²
 - c) Otvorene nove 2 jasličke skupine i 3 skupine vrtićke dobi, čiji je ukupni kapacitet 84 djece;
- 2.) Opremljen dječji vrtić u Vrbovcu:
 - a) Unutarnja oprema;
 - b) Kuhinja (čajna);
 - c) Praonica rublja;
 - d) Sanitarni uređaji.
- 3.) Zaposleno 9 novih osoba (temeljem sati rada) u sklopu dječjeg vrtića u Vrbovcu
 - a) 6 odgajatelja/ica (na puno radno vrijeme);
 - b) domar (na puno radno vrijeme);
 - c) pomoćni kuhar/ica (na pola radnog vremena);
 - d) čistač/ica (na puno radno vrijeme);
 - e) čistač/ica (na pola radnoga vremena).

3.4.2. *Stvaranje novih radnih mjesta*

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

DA / NE

Ako je odgovor "DA":

- a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Kada govorimo o zapošljavanju, učinke zapošljavanja od realizacije ovog projekta moguće je promatrati dvostrano: izravno i neizravno.

Izravni učinci

Ovim projektom se planira otvoriti 9 novih radnih mjesta, pri čemu će 8 biti na puno radno vrijeme, a 2 na pola radnoga vremena. Omogućit će se zapošljavanje za osobe odgovarajućih kvalifikacija za nova radna mjesta poštujući pri tomu načela nediskriminacije. Doprinijet će se smanjenju nezaposlenosti na području Vrbovca i općina koje gravitiraju prema Vrbovcu: Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka.

Neizravni učinci:

- a) Povećanje obujma posla za postojeće zaposlenike dječjeg vrtića kroz povećan broj sati rada na novom objektu.
- b) Izgradnja objekta iziskuje angažiranje građevinske operative pa će se otvoriti mogućnost zapošljavanja lokalnog stanovništva na poslovima izravno i neizravno vezanima uz same poslove izgradnje.

Nakon izgradnje objekta i njegova puštanja u rad, očekuju se neizravni učinci kroz oslobođeni potencijal djece roditelja koji će obzirom na mogućnost upisa djece u vrtić imati priliku tražiti zaposlenje na tržištu sukladno svojim kvalifikacijama.

- b) *opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta (Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)*

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
1.	Odgojitelj/ica rane i predškolske dobi na puno radno vrijeme	6	2021. godine
2.	Domar na puno radno vrijeme	1	2021. godine
3.	Pomoćni kuhar/ica na pola radnoga vremena	0,5	2021. godine
4.	Čistač/ica na puno radno vrijeme	1	2021. godine
5.	Čistač/ica na pola radnoga vremena	0,5	2021. godine

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz Priloga 10 Natječaja. Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ jest 20 mjeseci od sklapanja ugovora s izvođačima, dok je za postupke javne nabave i ostale pripremne i završne aktivnosti predviđeno trajanje od 4 mjeseca.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Glavne aktivnosti u sklopu ovoga projekta bit će usmjerene ispunjenu prethodno zadanih ciljeva projekta. Predviđene glavne aktivnosti u sklopu ovoga projekta su:

1. Ishođenje građevinske dozvole;
2. Provođenje postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i Pravilnika o provođenju postupka nabave u Gradu Vrbovcu;
3. Izbor izvođača radova;
4. Izgradnja nove zgrade – novih 5 jedinica u sklopu dječjeg vrtića u Vrbovcu;
5. Uređenje prilazne ceste;
6. Krajobrazno uređenje i parking;
7. Nabava opreme za dječji vrtić u Vrbovcu;
8. Opremanje vrtića;
9. Provedba stručnog nadzora;
10. Ishođenje uporabne dozvole za rad objekta;
11. Stavljanje novog objekta u funkciju;
12. Zapošljavanje novih zaposlenika;
13. Plan održavanja nove zgrade vrtića;
14. Aktivnosti vidljivosti projekta;
15. Upravljanje projektom i administriranje projektom.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti kratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

Za izgradnju dječjeg vrtića u Vrbovcu odabrano je zemljište u vlasništvu Grada Vrbovca. Uz riješene imovinsko-pravne odnose, izrađeno je idejno rješenje, a potom i Glavni projekt od strane ovlaštenog arhitekta Luke Jonjića, dipl. ing. arh. koji sadrži specifikaciju troškova planiranog ulaganja.

Planirana građevna čestica k.č.br. 2702/2 ne graniči neposredno s javnom prometnom površinom Ulicom Eugena de Piennesa (k.č.br. 4873, k.o. Vrbovec_1) pa će se kolno-pješački pristup osigurati temeljem Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti prolaza, preko novoformirane čestice k.č.br. 2702/3, također u vlasništvu grada Vrbovca. Temeljem Ugovora na čestici 2702/3 biti će osigurano pravo služnosti prolaza kolnog i pječakog prometa i prolaska komunalne infrastrukture. Na čestici će biti osigurano i 19 parkirališnih mjesta, od toga dva mjesta za osobe s invaliditetom.

Prostori vrtića su projektirani prema odredbama iz Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Prema Pravilniku ulazni prostor i komunikacije dječjeg vrtića projektirane su tako da sadrže elemente pristupačnosti iz članka 16. i 17. Pravilnika. Zgrada ima osiguran pristup s javne pješačke površine, kroz glavni ulaz u zgradu, koji je pristupačan i osobama koje koriste invalidska kolica. Zgrada je smještena na pristupačnom terenu s nesmetanim prilazom prijevoznim sredstvima. Sve hodne površine su u istoj razini, odnosno međusobno su povezane elementima pristupačnosti, te omogućavaju nesmetano kretanje korisnika koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost i korisnika smanjene pokretljivosti. Vrata na komunikacijama će biti izvedena bez praga, svijetle širine otvora najmanje 90 cm, s pristupačnim kvakama. U zgradi će biti izveden WC za osobe s invaliditetom. U prostoru WC-a planirana je tipka za pomoć, sa svjetlosnim i zvučnim signalom instaliranim u ulaznom prostoru.

Ishođeno je i Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, koje potvrđuje da nije potrebno provoditi ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu jer se lokacija ne nalazi na području ekološke mreže.

Prilaže se Izjava potpisana i ovjerena od strane ovlaštenog projektanta, kojom se potvrđuje da će građevinska dozvola biti izdana i da je predmetno ulaganje u skladu s Prostornim planom uređenja JLS-a.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")

Ukupna vrijednost projekta je 9.203.656,91 kuna. Od toga PDV 1.840.731,38 iznosi kuna. U nastavku su iznosi iskazani bez PDV-a.

Prihvatljivi troškovi projekta su:

- a) Građevinski radovi (1.679.338,80 kuna)

Građevni radovi obuhvaćaju pripremne radove, zemljane radove, betonska opločenja, betonske i armirano-betonske radove, armiračke radove, zidarske radove, izolaterske radove (hidroizolacije, termoizolacije), tesarske radove i fasaderske radovi.

b) Obrtnički radovi (1.658.578,85 kuna)

Završni zidarski radovi, gips-kartonski radovi, keramičarski radovi, podopolagački radovi, ličilački radovi, limarski radovi, stolarski radovi, krovopokrivački radovi, protupožarna bravarija.

c) Instalaterski radovi (2.242.030,35 kuna)

Elektroinstalacije (jaka i slaba struja), vatrodojava, hidrotehničke instalacije (vanjska oborinska odvodnja, vanjska sanitarna kanalizacija, vanjski vodoopskrbni cjevovodi, unutarnji razvod vodovoda i kanalizacije), termotehničke instalacije i instalacija plina (plin, strojarnica, grijanje, klimatizacije, ventilacija i ostalo).

d) Unutarnja oprema i sanitarni uređaji (695.539,93 kuna)

Unutarnja oprema, kuhinja i praonica rublja, sanitarni uređaji.

e) Krajobrazno uređenje (167.052,60 kuna)

Parkovno-edukacijski sadržaji (dječje igralište), uređenje okoliša.

f) Prilazna cesta i promet u mirovanju (605.585 kuna)

Pripremni radovi, donji stroj, gornji stroj, odvodnja, građevinski radovi na komunalnim instalacijama, prometna signalizacija.

g) Nadzor (56.000 kuna)

Nadzor gradnje i provedbe projekta.

h) Provedba (53.200 kuna)

Administrativna provedba projekta

i) Ishođenje građevinske dozvole (9.600 kuna)

Navedene vrijednosti su u skladu s tablicom „Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore“.

Uzimajući u obzir ukupni iznos ulaganja u izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, prosječni iznos ulaganja u izgradnju po djetetu iznosi 75.626,02 kuna, a prosječni iznos ulaganja u opremanje po djetetu iznosi 8.280,24 kuna. Navedeni iznosi predstavljaju manju cijenu izgradnje i opremanja po djetetu u usporedbi s prosječnom cijenom na tržištu.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u

tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele")

Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)

Ciljane skupine ovoga projekta:

- a) Lokalna zajednica koja podrazumijeva stanovnike Grada Vrbovca te općine koje gravitiraju na vrtić u Vrbovcu – Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka, s naglaskom na obitelji s djecom ili obitelji koje planiraju djecu;
- b) Jedinica lokalne samouprave kao vlasnik dječjeg vrtića u Vrbovcu i podrška tijekom provedbe projekta;
- c) Novozaposleni odgojitelji/odgojiteljice rane i predškolske dobi – ukupno 6 novozaposlenih odgojitelja/ica, 1 domar, 1 pomoćni kuhar/ica, 2 čistači/ce;
- d) Postojeći zaposlenici dječjeg vrtića u Vrbovcu, koji će raditi u novoj zgradi dječjeg vrtića
- e) Izvođači radova koji će raditi na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Vrbovcu;
- f) Projektni tim koji čine voditelj projekta, administrativni koordinator, koordinator javne nabave i vanjski stručnjak za provedbu projekta.

Krajnji korisnici ovoga projekta:

- a) Djeca rane i predškolske dobi na području Vrbovca i općine koje gravitiraju na vrtić u Vrbovcu – Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Osnovna svrha ovoga projekta je poboljšanje životnih uvjeta u Gradu Vrbovcu kroz izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića u Vrbovcu, koji se sastoji od 5 jedinica. Polaznici vrtića bit će djeca koja žive na području Vrbovca te djeca koja žive u općinama koje gravitiraju prema Vrbovcu: Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka.

Grad Vrbovec već godinama ima potrebu za izgradnjom nove zgrade dječjeg vrtića u Vrbovcu, obzirom na broj zahtjeva za upis djece te odnosu broja odobrenih i zaprimljenih zahtjeva za upis dječji vrtić (odbijeno je 45,35%). Trenutno se dio djece nalazi u iznajmljenom objektu pa će se izgradnjom nove zgrade dječjeg vrtića povećati kapacitet te smanjiti troškovi najma prostora.

Projektom je planirana izgradnja dječjeg vrtića s pet jedinica, kapaciteta za maksimalno 84 djece, smještene u dvije (2) jasličke skupine i tri (3) skupine vrtićke dobi. Tako će se povećati broj obitelji koje mogu koristiti usluge vrtića, a samim time će se roditeljima omogućiti lakše zapošljavanje, produljit će se dnevni boravak djece u vrtiću te će se uskladiti potrebe djece i roditelja.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Korisnik nije udruga ili vjerska zajednica (n/a).

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Korisnik nije udruga ili vjerska zajednica (n/a).

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Financijska konstrukcija projekta biti će zatvorena kako slijedi:

- 1.) Tražena sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u ukupnom iznosu od 7.440.000 kuna, te
- 2.) Vlastita sredstva 1.763.656,91 kuna koja će osigurati u gradskom proračunu Vrbovca.

Planirano vrijeme za provedbu projekta je 24 mjeseca (2 godine) od trenutka sklapanja ugovora o financiranju projekta.

Prva faza će trajati 18 mjeseci, a u prvoj fazi će se provoditi izgradnja predškolske ustanove – zgrade javne namjene dječjeg vrtića u Vrbovcu s pet jedinica na lokaciji: Ulica Eugena de Piennesa, HR-10340 Vrbovec, k.č.br. 2700, 2701, 2702/1, k.o. Vrbovec_1, zajedno s uređenjem pratećih vanjskih površina te pristupnog puta. Pet (5) jedinica (sveukupno neto površina unutarnjih prostora vrtića 793,48 m²) podrazumijeva: prostore za boravak djece, višenamjenske prostore, prostorije za odgojno-obrazovne, zdravstvene i ostale radnike, gospodarske prostore, komunikacije i sanitarije. Na vanjskim površinama (sveukupno neto površina vanjskih prostora vrtića je 179,02 m²) planirana je izgradnja i uređenje ograđenog dječjeg igrališta, prilaznog puta, parkirališta, vanjskog spremišta za alat te slobodnih površina. Zgrada će se priključiti na postojeću komunalnu infrastrukturu (vodoopskrbni sustav, sustav odvodnje otpadnih voda, plinoopskrbni sustav, elektroenergetsku i elektro-komunikacijsku mrežu) prema uvjetima i suglasnostima dobivenim od nadležnih institucija.

U drugoj fazi se planira opremanje izgrađene predškolske ustanove – zgrade javne namjene dječjeg vrtića u Vrbovcu s pet jedinica.

Kroz obje godine provedbe projekta, projektom će se administrativno upravljati kroz pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava i ostale prateće dokumentacije, te će se vršiti nadzor gradnje i provedbe projekta.

Predviđena likvidnost proračuna:

Godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina
EFRD	1.488.000 kuna	4.836.000 kuna	1.116.000 kuna
Proračun Vrbovca	352.731,39 kuna	1.146.376,99 kuna	264.548,54 kune
Ukupno	1.840.731,39 kuna	5.982.376,99 kuna	1.380.548,54 kune

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Korisnik je Grad Vrbovec koji je do sada sudjelovao u realizaciji niza projekata financiranih iz nacionalnih i izvora Europske unije. Iskustvo u provedbi EU fondova Grad je stekao kroz sljedeće projekte:

- a) „Korak uz korak“ – Osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama, faza II. (vrijednost- 390 453,38 kn), Europski socijalni fond
- b) „Korak uz korak“ – Osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama, faza III. (vrijednost: 2 536 900,80 kn), Europski socijalni fond
- c) “Gricko” - Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (vrijednost: 440 581,01 kn). FEAD
- d) “Energetska obnova Gradskog stadiona na adresi Celine 8, Vrbovec” -Energetska obnova javnih zgrada (vrijednost: 2 734 314, 60 kn), Kohezijski fond
- e) “Pametnija glava, zelenija trava”- Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (vrijednost: 505 721,90 kn)
- f) „Cooltura Club” - Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi (vrijednost: 2.070.565,20 kn) , Europski socijalni fond
- g) Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu“ - Građenje reciklažnih dvorišta (vrijednost: 974.902,50 kn) , Kohezijski fond

U posljednjih 12 mjeseci, Grad je proveo i sljedeće projekte:

- a) Projektiranje nogostupa u Celinama – 147.250,00;
- b) Projektiranje ceste u Tkalcu – 81.625,00;
- c) Rekonstrukcija Ulice 7. svibnja s nogostupom – 555.107,37;
- d) Asfaltiranje nerazvrstane ceste Vrhovec Mlaka – 161.910,00;
- e) Nabava komunalne opreme- 1.073.477,77.

Grad Vrbovec ima 19 zaposlenih u Uredu gradonačelnika te 3 upravna odjela: u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Upravnom odjelu za financije i Upravnom odjelu za gospodarstvo.

U provedbu planiranog projekta bit će uključene 3 osobe i vanjski stručnjak, koji će činiti projektni tim:

1. Koordinator projekta: Denis Kralj, gradonačelnik Grada Vrbovca i diplomirani politolog. U ovome projektu će voditi i koordinirati proces provođenja glavnih aktivnosti te će biti zadužen za promidžbu i vidljivost projekta, s obzirom na prethodno iskustvo, struku i postojeću funkciju koju obnaša u ulozi gradonačelnika Grada Vrbovca.

2. Koordinator javne nabave – Davor Lujić, viši stručni suradnik za projekte i javnu nabavu u Gradu Vrbovcu, certificirani je voditelj postupka javne nabave. Sudjelovao je u postupku provođenja javne nabave za projekte Grada Vrbovca. U ovome projektu će koordinirati proces javne nabave.

3. Administrativna koordinatorica – Ljiljana Petanjek, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za financiranje s 21 godinom radnog iskustva na području financija i računovodstva, a od toga 9 godina na mjestu pročelnice. Sudjelovala je u provedbi EU projekata iz ESIF-a, ali i na infrastrukturnim projektima. U ovome projektu sudjelovat će u ulozi administrativne koordinatorice, za što su potrebna financijska znanja i iskustvo, koje gđa Petanjek posjeduje. Suradivat će s vanjskim stručnjakom, u ulozi koordinatora provedbe, u provedbi ovoga projekta.

4. Koordinator provedbe – angažirat će se vanjski stručnjak za provedbu projekta s ciljem da osigura maksimalnu iskorištenost bespovratnih sredstava te da postignuće rezultata projekta bude u skladu s pravilima označenim u općim i posebnim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Bit će zadužen za pripremu ZNS-ova i završnog izvješća. Usko će suradivati sa svim članovima projektnog tima.

Uz projekt se prilažu životopisi projektnoga tima.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Planirani izvori prihoda, nakon realizacije ovoga projekta, a u predviđenoj funkciji projekta, bit će prihodi od novčanih naknada po svakome djetetu. Novčana naknada po djetetu iznosi 2.050 kuna, što podrazumijeva 550 kuna koje plaćaju roditelji te 1.500 kuna koje sufinancira Grad. obzirom da se za treće dijete ne plaća naknada, a iznos, koji plaćaju roditelji za djecu koja su u vrtiću na pola vremena, je duplo manji – 275 kuna, prosječni iznos ostvaren od naknada roditelja na razini mjeseca po djetetu, iznosi 410 kuna.

Uzevši u obzir godišnje projekcije, prosječni iznos koji vrtić prima na razini godine po djetetu, a izračunat prema postojećem poslovanju dječjeg vrtića u Vrbovcu, iznosi 527.716 kuna. Prema tome, obzirom na kapacitet od 84 djece, očekuje se prihod u istome iznosu. Ostatak iznosa sufinancira se iz gradskog proračuna te na takav način Grad Vrbovec subvencionira roditelje polaznika vrtića.

Očekivani rashodi realiziranog projekta su režijski troškovi, koji podrazumijevaju troškove energije, komunalnih usluga, usluga telefona i pošte i druge slične naknade, u očekivanom iznosu od 69.470 kuna u prvoj godini, što po djetetu iznosi 827 kuna na razini godine. Također i troškovi održavanja i sitnih popravaka u iznosu od 20.000 kuna u prvoj godini. Troškovi sirovina i materijala, što podrazumijeva namirnice za pripremu obroka, uredski materijal te materijale za radionice s djecom, u iznosu od 390.520 kuna u prvoj godini. Najveći udio u rashodima čine troškovi plaća zaposlenika u projiciranom iznosu od 1.343.700 kuna na razini godine.

Predviđeni vijek trajanja zgrade je 50 godina što na godišnjoj razini podrazumijeva 2% troška amortizacije od ukupnog iznosa ulaganja. Tako će kroz predviđeni vijek trajanja zgrade svake godine troškovi amortizacije iznositi 176.203 kune. Očekivani rashodi će se financirati iz generiranih prihoda od naknada roditelja, a razlika će se sufinancirati iz proračuna grada Vrbovca.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Novoizgrađena zgrada dječjeg vrtića u Vrbovcu će ostati u vlasništvu Grada Vrbovca, no upravljanje i održavanje će se prenijeti na javnu ustanovu Dječji vrtić Vrbovec, čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave.

Za održavanje projekta, pet godina od dana konačne isplate sredstava, bit će zaduženi postojeći zaposlenici Dječjeg vrtića Vrbovec, koji će samo promijeniti zgradu u kojoj rade, s obzirom da će se jedna od dvije postojeće zatvoriti. To podrazumijeva 2 odgajatelja/ice te ravnateljicu, tajnicu i voditeljicu računovodstva na pola radnoga vremena jer će ostatak raditi u postojećoj zgradi Dječjeg vrtića Vrbovec. Osim postojećih zaposlenika, istu ulogu će imati i novi zaposlenici unutar nove zgrade dječjeg vrtića u Vrbovcu, koji će se putem ovoga projekta novo zaposliti. Radi se o 6 novih kvalificiranih odgojitelja/ica, domara, pomoćnog kuhara/ice (na pola radnoga vremena), 1,5 čistača/ice (na puno i pola radnoga vremena), koji će svakodnevno održavati novu zgradu dječjeg vrtića u Vrbovcu provodeći aktivnosti redovnoga poslovanja.

Glede upravljanja, realiziranim projektom će upravljati 4 osobe – ravnatelj/ica, voditeljica računovodstva, tajnica i novozaposleni domar, koji će upravljati vrtićem prema postojećim ulogama i zaduženjima u sklopu dječjeg vrtića u Vrbovcu.

- a) Trenutno je na poziciji ravnateljice gđa Željka Šimanović, bacc.praesc.educ., koja upravlja dječjim vrtićem u Vrbovcu. Neovisno o osobi koja obnaša funkciju ravnatelja/ice, funkcija će podrazumijevati istu ulogu u projektu.
- b) Na radnom mjestu voditeljice računovodstva je stalno zaposlena gđa Anita Ranogajec, diplomirana ekonomistica, koja upravlja računovodstvom i knjigovodstvom vrtića.
- c) Na radnom mjestu tajnice je stalno zaposlena gđa Višnja Marjanac, bacc. admin. publ., koja se bavi pravnim i ekonomskim pitanjima.
- d) Novozaposleni domar će se baviti održavanjem vrtića, pri čemu će voditi računa o sitnim i većim popravcima, organizaciji novih ulaganja, koja se tiču odražavanja zgrade i opreme unutar i izvan iste.

Navedeni tim zaposlenika, uz podršku Grada Vrbovca, bavit će se upravljanjem i održavanjem nove zgrade dječjeg vrtića u Vrbovcu, kako bi vrtić bio u funkciji svih interesnih skupina, odnosno stanovnika Grada Vrbovca i općina koje gravitiraju na isti.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te se popunjen uljepljuje u ovom poglavlju).

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihodi od naknada roditelja za djecu		527.716	534.049	540.457	546.943	553.506	560.148	566.870	573.672	580.556	587.523
A. Prihodi poslovanja (1+2)	0	527.716	534.049	540.457	546.943	553.506	560.148	566.870	573.672	580.556	587.523
3. Trošak održavanja		20.000	20.240	20.483	20.729	20.977	21.229	21.484	21.742	22.003	22.267
4. Trošak režija (energije, telefona, komunalija,...)		69.470	70.304	71.147	72.001	72.865	73.739	74.624	75.520	76.426	77.343
5. Trošak sirovine i materijala (hrana, potrošni materijal za radionice, ured...)		390.520	395.206	399.949	404.748	409.605	414.520	419.495	424.529	429.623	434.778
6. Trošak plaća		1.343.700	1.359.824	1.376.142	1.392.656	1.409.368	1.426.280	1.443.396	1.460.716	1.478.245	1.495.984
7. Trošak amortizacije		176.203	176.203	176.203	176.203	176.203	176.203	176.203	176.203	176.203	176.203
B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)	0	1.999.893	2.021.777	2.043.924	2.066.337	2.089.019	2.111.972	2.135.202	2.158.710	2.182.500	2.206.575

C. Dobit/gubitak [A-B]	0	-1.472.177	-1.487.729	-1.503.467	-1.519.394	-1.535.513	-1.551.824	-1.568.332	-1.585.037	-1.601.943	-1.619.052
D. Ulaganje u materijalnu imovinu	8.825.157										
E. Ulaganje u obrtna sredstva	148.750										
F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]	8.973.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dobit/gubitak	0	-1.472.177	-1.487.729	-1.503.467	-1.519.394	-1.535.513	-1.551.824	-1.568.332	-1.585.037	-1.601.943	-1.619.052
II. Trošak amortizacije	0	176.203	176.203	176.203	176.203	176.203	176.203	176.203	176.203	176.203	176.203
III. Ukupna kapitalna ulaganja	8.973.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok [I + II - III]	-8.973.907	-1.295.974	-1.311.526	-1.327.264	-1.343.191	-1.359.309	-1.375.621	-1.392.129	-1.408.834	-1.425.740	-1.442.849
V. Ostatak vrijednosti projekta											-2135769,08
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756
VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]	-8973906,9	-1246128,8	-1212579,2	-1179932,9	-1148165,4	-1117253,3	-1087173,4	-1057903,3	-1029421,3	-1001706,1	-2417586,2
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) [suma diskontiranog novčanog toka]											-21.471.756,96
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)											-2,39
X. Ukupan iznos umanjenja potpore	0,00										

10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Navedene aktivnosti su u skladu sa Strategijom razvoja grada Vrbovca za razdoblje od 2015. do 2020. godine unutar prioritetnog područja P 3.1. „Razvoj i unaprjeđenje kvalitete infrastrukture predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja“: „Ulaganje u obnovu, izgradnju i opremanje odgovarajućeg broja vrtića, škola i sportskih dvorana, te podizanje standarda postojećih vrtića.“

Objavljeno u rujnu 2015. godine, SC 3 „Unaprjeđenje razine kvalitete življenja kroz razvoj društvene, socijalne i komunalne infrastrukture“, P 3.1. „Razvoj i unaprjeđenje kvalitete infrastrukture predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja“ na stranici 74. i 75.; akt „Razvojna strategija Grada Vrbovca za razdoblje 2015.-2020.“ je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Grada Vrbovca: <http://www.vrbovec.hr>, dostupno na: http://www.vrbovec.hr/razno/Razvojna_strategija_Grada_Vrbovca_za_razdoblje_2015._-2020.pdf.

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- *Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*
- *Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.*
- *U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.*
- *Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

Osnovna svrha ovoga projekta je poboljšanje životnih uvjeta u Gradu Vrbovcu kroz izgradnju i opremanje novih jedinica dječjeg vrtića u Vrbovcu, s obzirom da Grad Vrbovec već godinama ima potrebu za izgradnjom nove zgrade dječjeg vrtića u Vrbovcu, obzirom na broj zahtjeva za upis djece te odnosu broja odobrenih i zaprimljenih zahtjeva za upis u dječji vrtić (odbijeno je 45,35%). Tako će se povećati broj obitelji koje mogu koristiti usluge vrtića, a samim time će se roditeljima omogućiti lakše zapošljavanje, produljit će se dnevni boravak djece u vrtiću te će se uskladiti potrebe djece i roditelja.

Izjavljujemo da će planirano ulaganje u izgradnju i opremanje predškolske ustanove – zgrade javne namjene dječjeg vrtića u Vrbovcu s pet jedinica na lokaciji: Ulica Eugena de Piennesa, HR-10340 Vrbovec, k.č.br. 2700, 2701, 2702/1, k.o. Vrbovec_1, biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. Naglasak je na ciljanim skupinama: lokalna zajednica koja podrazumijeva stanovnike Grada Vrbovca te općine koje gravitiraju na vrtić u Vrbovcu – Gradec, Farkaševac, Rakovec i Preseka, s naglaskom na obitelji s djecom ili obitelji koje planiraju djecu; Jedinica lokalne samouprave kao vlasnik dječjeg vrtića u Vrbovcu i podrška tijekom provedbe projekta; novozaposleni odgojitelji/odgojiteljice rane i predškolske dobi – ukupno 6 novozaposlenih odgojitelja/ica, 1 domar, 1 pomoćni kuhar/ica, 2 čistači/ce; postojeći zaposlenici dječjeg vrtića u Vrbovcu, koji će raditi u novoj zgradi dječjeg vrtića, izvođači radova koji će raditi na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Vrbovcu; projektni tim koji čine voditelj projekta, administrativni koordinator, koordinator javne nabave i vanjski stručnjak za provedbu projekta. Također i krajnjim korisnicima: djeci rane i predškolske dobi Grada Vrbovca i navedenih općina.

Datum:

Potpis i pečat:

12. rujna 2018.