

PRILOG

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 361-01/18-01/02; URBROJ: 238/32-01/01-18-1)
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Lonjici

2. KORISNIK PROJEKTA

2.1. NAZIV KORISNIKA

Grad Vrbovec

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA

Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Denis Kralj, gradonačelnik

2.5. KONTAKT

Sanja Lazić Wardell (T: 01/2799921, E: sanja.lw@rag-vrbovec.hr)

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

(navesti podmjera/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

Podmjera: 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

3.1.2. TIP OPERACIJE

Tip operacije: 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Zagrebačka županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Vrbovec

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Lonjica

3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Osnovna svrha projekta jest poboljšanje životnih uvjeta te kvalitete života u naselju Lonjica kao i samom gradu Vrbovcu kroz izgradnju dodatnog sadržaja za rekreaciju tj. višenamjenske sportske dvorane. Realizacijom ovog projekta želi se povećati zadovoljstvo stanovnika, posebno mlađeg dijela populacije razvojem sadržaja za slobodno vrijeme i sportske infrastrukture u naselju Lonjica, gradu Vrbovec.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Pojačati kapacitete nedostatne i neadekvatne sportske infrastrukture u ruralnom dijelu lokalne samouprave;
2. Potaknuti zdravi način života te aktivno bavljenje sportom;
3. Socijalizacija mladih i povećanje stupnja društvenog razvoja;
4. Osigurati mjesto za boravak i kvalitetno provođenje slobodnog vremena stanovnika;
5. Povećati standard, kvalitetu života te zadovoljstvo lokalnog stanovništva;

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori (navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Očekivani rezultat nakon realizacije ovog projekta jest izgrađen novi sportski objekt zatvorenog tipa kao i rekonstruirani prateći prostori (svlačionice), potpuno funkcionalni i spremni za obavljanje rekreacijskih, sportskih i drugih aktivnosti javne namjene u mjestu Lonjica.

Mjerljivi indikatori očekivanih rezultata provedenog projekta su kako slijedi:

- 1.) Izgrađena zgrada javne i društvene namjene: sportska dvorana - zatvoreno igralište s pratećim prostorima na parcelama u Lonjici, na k.č.br. 168/1,168/2,168/3,174/2, k.o. Lonjica zajedno s ulaznim prostorom, mogućom ugradnjom pokretnih tribina za 100 posjetitelja, ukupne površine 3 713 m²;
- 2.) Rekonstruirane četiri svlačionice s dva sanitarna čvora, čisti i nečisti hodnik, prostori za suca/delegata, sanitarni prostor za gledatelje te prostori spremišta i tehnike;
- 3.) Izgrađeno 20 parkirnih mjesta veličine 2.50 x 5.00 m za osobna vozila s odvodnjom oborinskih voda i prilazom u širini od 5,80 m za dvosmjerni promet;
- 4.) Opremljena sportska dvorana sa sklopivim tribinama (27,6m), zaštitnim mrežama prozora, sportskim napravama – aluminijski golovima, sportskim klupama, garderobnim klupama i garderobnim ormarićem;
- 5) Zaposlene 2 čistačice za svakodnevno čišćenje i održavanje sportske dvorane.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Kada govorimo o otvaranju radnih mjesta, učinci se dijele na izravne i neizravne.

Izravni učinci:

Ovim će se projektom otvoriti 2 nova radna mjesta za osobe nižeg stupnja obrazovanja čime će se pozitivno utjecati na stanje broja zaposlenih, radno aktivnih osoba na području grada Vrbovca i općina koje gravitiraju prema Vrbovcu. Omogućit će se zapošljavanje osoba kvalificiranih za novo otvorena radna mjesta poštujući načela nediskriminacije.

Neizravni učinci:

Povećanje obujma posla za postojeće zaposlenike (domar gradskog stadiona) kroz povećan broj sati rada na novom objektu.

Izgradnja objekta iziskuje angažiranje građevinske operative pa će se otvoriti mogućnost zapošljavanja lokalnog stanovništva na poslovima izravno i neizravno vezanima uz same poslove izgradnje. Nakon izgradnje objekta i njegova puštanja u rad, očekuju se neizravni učinci kroz povećanu potražnju lokalnog stanovništva za specijaliziranim proizvodima i uslugama (sportska oprema, prehrana i sl.)

- b) *opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta (Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)*

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
1.	Čistač/ica	2	2021. godine

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz Priloga 10 Natječaja. Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ jest 20 mjeseci od sklapanja ugovora s izvođačima, dok je za postupke javne nabave i ostale pripreme i završne aktivnosti predviđeno trajanje od 4 mjeseca.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Glavne aktivnosti u sklopu ovoga projekta usmjerene su k ispunjenju prethodno identificiranih ciljeva projekta. Predviđene glavne aktivnosti u sklopu ovoga projekta su:

1. Ishođenje građevinske dozvole
2. Provođenje postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Gradu Vrbovcu;
3. Izbor izvođača radova;
4. Izgradnja novog objekta – sportske dvorane: zatvoreno igralište u Lonjici te rekonstrukcija postojećih svlačionica;
5. Nabavka i ugradnja potrebne opreme;
6. Provedba stručnog nadzora;
7. Ishođenje uporabne dozvole za rad objekta;
8. Stavljanje novog objekta u funkciju;
9. Zapošljavanje novih zaposlenika;
10. Aktivnosti vidljivosti projekta;
11. Upravljanje projektom i administriranje projekta.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti kratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

Za realizaciju projekta odabrana je lokacija u sklopu postojećeg sportsko-rekreativnog kompleksa u mjestu Lonjica, a na kojem se nalazi otvoreno igralište te svlačionice i prostori za suce. Lokacija ima osiguran pristup infrastrukture (spojna cesta, komunalije), a samo je zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave bez imovinsko-pravnih nedorečenosti. Izrađeni su Idejni projekt i Glavni projekt, a Glavni projekt sadrži specifikaciju planiranih ulaganja s procjenom troškova izvedbe izgradnje i rekonstrukcije.

Ishođeno je i Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koje potvrđuje da nije potrebno provoditi ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu jer se lokacija ne nalazi na području ekološke mreže. Projektu se prilaže i Izjava potpisana i ovjerena od strane ovlaštenog projektanta kojom se potvrđuje da će građevinska dozvola biti izdana i da je predmetno ulaganje u skladu s Prostornim planom uređenja

JLS-a i Zakonom o gradnji. Nadalje, donesena je Odluka Gradskog vijeća grada Vrbovca o provedbi ulaganja u predmetni projekt unutar mjere 7.4.1.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")

Ukupna vrijednost projekta jest 9.299.999, 54 kune, pri čemu PDV iznosi 1.859.999,91 kuna pri čemu je isti prikazan u svojstvu prihvatljivog troška obzirom da se radi o javnoj ustanovi neprofitnog karaktera.

Struktura troškovi projekta jest kao slijedi:

- Građevinski radovi: 3.080.631,00 kn
- Obrtnički radovi: 1.208.494,40 kn
- Hidrotehnika: 405.655,00 kn
- Termotehnika: 1.696.605,00 kn
- Elektroinstalacije: 352.570,98 kn
- Vatrodojava: 65.132,45 kn
- Okoliš: 424.618,00 kn
- Oprema: 161.420,00 kn
- Nadzor: 30.669,00 kn
- Građevinska dozvola: 25.422,00 kn

Navedene vrijednosti su u skladu s tablicom „Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore“.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele")

Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)

Ciljane skupine ovog projekta jesu rekreativci naselja Lonjica, grada Vrbovca te općina koje gravitiraju prema Vrbovcu i zaposlenici grada Vrbovca te zaposlenici jedinice lokalne samouprave.

Krajnji korisnici su svi zainteresirani građani koji se žele baviti sportom, sportske udruge, sportski klubovi, stanovnici naselja Lonjica i stanovnici grada Vrbovca, djeca predškolskog i školskog uzrasta, mladi te šira društvena zajednica.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Sport ima važnu ulogu u razvoju društvene zajednice, a tjelesna aktivnost pozitivno utječe na usvajanje zdravog načina života te unaprjeđuje zdravlje i kvalitetu života. Neki od pozitivnih aspekata tjelesne aktivnosti su produžetak očekivanog trajanja života te smanjenje rizika za kronične bolesti kao što su bolesti srca i krvnih žila, šećerna bolest, maligne bolesti i dr.

Realizacijom ovog projekta izgraditi će se i unaprijediti sportska infrastruktura što će imati izravne pozitivne učinke na ciljanu skupinu i krajnje korisnike. Poboljšanjem sportske infrastrukture razvit će se sadržaji za slobodno vrijeme, čime će se poboljšati životni uvjeti stanovnika naselja Lonjica, ali i šire društvene zajednice, stvorit će se preduvjeti za uravnoteženi društveni i socijalni razvoj te će se pridonijeti i novom zapošljavanju. Projektom će se krajnji korisnici poticati na zdrav način života te aktivno bavljenje sportom čime će se povećati kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Korisnik nije udruga ili vjerska zajednica (n/a).

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Korisnik nije udruga ili vjerska zajednica (n/a).

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE (*prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta*)

Financijska konstrukcija projekta biti će zatvorena kako slijedi:

- 1.) Tražena sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u ukupnom iznosu od 7.439.999,63 kuna, te
- 2.) Vlastita sredstva 1.859.999,91 kunu koja će osigurati u gradskom proračunu Vrbovca.

Planirano vrijeme za provedbu projekta je 24 mjeseca (2 godine) od trenutka sklapanja Ugovora o financiranju.

Izgradnja sportske dvorane podrazumijeva – zgradu javne i društvene namjene- sportska dvorana – zatvoreno igralište s pratećim prostorima na parcelama u Lonjici, na lokaciji: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, k.č.br. 168/1,168/2,168/3,174/2, k.o Lonjica. Sveukupna površina parcele iznosit će cca 3713 m² što podrazumijeva sportsku dvoranu-zatvoreno igralište te prateći prostori: ulazni prostor, četiri svlačionice s dva sanitarna čvora, prostori za suca/delegata, sanitarni prostor za gledatelje te prostori spremišta i tehnike. Predviđena je ugradnja tribina za 100 posjetitelja. Zgrada će se priključiti na postojeću komunalnu infrastrukturu (vodoopskrbni sustav, sustav odvodnje otpadnih voda, plinoopskrbni sustav, elektroenergetsku i elektro-komunikacijsku mrežu) prema uvjetima i suglasnostima dobivenim od nadležnih institucija.

Nadalje, planira se opremanje izgrađene sportske dvorane – zgrade javne i društvene namjene- sportska dvorana- zatvoreno igralište s pratećim prostorima.

Projektom će se administrativno upravljati kroz pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava i ostale prateće dokumentacije.

Predviđena likvidnost proračuna:

Godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina
EFRD	1.487.999,92	4.835.999,76	1.115.999,94
Proračun Vrbovca	371.999,98	1.208.999,94	278.999,99
Ukupno	1.859.999,91	6.044.999,70	1.394.999,93

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Korisnik je Grad Vrbovec koji je do sada sudjelovao u realizaciji niza projekata financiranih iz nacionalnih i izvora Europske unije. Iskustvo u provedbi EU fondova Grad je stekao kroz sljedeće projekte:

- a) „Korak uz korak“ – Osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama, faza II. (vrijednost- 390 453,38 kn), Europski socijalni fond
- b) „Korak uz korak“ – Osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama, faza III. (vrijednost: 2 536 900,80 kn), Europski socijalni fond
- c) “Gricko” - Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (vrijednost: 440 581,01 kn). FEAD
- d) “Energetska obnova Gradskog stadiona na adresi Celine 8, Vrbovec” -Energetska obnova javnih zgrada (vrijednost: 2 734 314, 60 kn), Kohezijski fond
- e) “Pametnija glava, zelenija trava”- Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (vrijednost: 505 721,90 kn)
- f) „Cooltura Club” - Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi (vrijednost: 2.070.565,20 kn) , Europski socijalni fond
- g) Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu“ - Građenje reciklažnih dvorišta (vrijednost: 974.902,50 kn) , Kohezijski fond

Nadalje, u posljednjih 12 mjeseci Grad Vrbovec je proveo i sljedeće projekte kako slijedi:

- a) Projektiranje nogostupa u Celinama- 147.250,00 kn
- b) Projektiranje ceste u Tkalcu- 81.625,00 kn
- c) Rekonstrukcija Ulice 7. svibnja s nogostupom – 555.107, 37 kn
- d) Asfaltiranje nerazvrstane ceste Vrhovec Mlaka – 161.910,00 kn
- e) Nabava komunalne opreme- 1.073.477,77 kn
- f) Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta – 1.1772 337, 56 kn

Grad Vrbovec ima trenutno 19 zaposlenih u Uredu gradonačelnika te 3 upravna odjela: u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Upravnom odjelu za financije i Upravnom odjelu za gospodarstvo. U provedbu planiranog projekta bit će uključene 3 osobe, koje će činiti projektni tim:

1. Koordinator projekta: Denis Kralj, gradonačelnik Grada Vrbovca i diplomirani politolog. U ovome projektu će voditi i koordinirati proces provođenja glavnih aktivnosti te će biti zadužen za promidžbu i vidljivost projekta, s obzirom na prethodno iskustvo, struku i postojeću funkciju koju obnaša u ulozi gradonačelnika Grada Vrbovca.

2. Koordinator javne nabave – Davor Lujčić, viši stručni suradnik za projekte i javnu nabavu u Gradu Vrbovcu, certificirani je voditelj postupka javne nabave. Sudjelovao je u postupku provođenja javne nabave za projekte Grada Vrbovca. U ovome projektu će koordinirati proces javne nabave.

3. Administrativna koordinatorica – Ljiljana Petanjek, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za financiranje s 21 godinom radnog iskustva na području financija i računovodstva, a od toga 9 godina na mjestu pročelnice. Sudjelovala je u provedbi EU projekata iz ESIF-a, ali i na infrastrukturnim projektima. U ovome projektu sudjelovat će u ulozi administrativne koordinatorice, za što su potrebna financijska znanja i iskustvo, koje gđa Petanjek posjeduje.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Planirani izvori prihoda nakon realizacije ovoga projekta, a u predviđenoj funkciji projekta, bit će prvenstveno prihodi od iznajmljivanja sportske dvorane. Novčana naknada za najam dvorane je 180 kuna/sat, a iznajmljivati će se rekreativcima, sportskim klubovima i udrugama te ostaloj zainteresiranoj javnosti za manifestacije različitog tipa.

Prihod od najma sportske dvorane u prvoj godini je predviđen na iznos od 162.000 kuna. Sportska dvorana je na raspolaganju svim zainteresiranim skupinama: sportskim klubovima, rekreativcima, sportskim udrugama, svim stanovnicima te široj društvenoj zajednici.

Očekivani rashodi realiziranog projekta su troškovi energije, troškovi komunalne usluge, u očekivanom iznosu od 78.449 kuna u prvoj godini te troškovi održavanja i sitnih popravaka u iznosu od 8.000 kuna u prvoj godini. Najveći udio u rashodima čine troškovi plaća zaposlenika u projiciranom iznosu od 115.200 kuna na razini godine, što podrazumijeva prosječnu bruto II. plaću od 4.800 kuna.

Očekivani rashodi će se financirati iz predviđenih prihoda iznajmljivanja, dok će se razlika potrebna za neometano održavanje i upravljanje objektom sufinancirati iz proračuna grada Vrbovca.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Novoizgrađena zgrada sportske dvorane u Vrbovcu će ostati u vlasništvu Grada Vrbovca, no upravljanje i održavanje će se prenijeti Gradskim objektima Vrbovec, čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave.

Održivost projekta 5 godina nakon završetka projekta biti će osigurana kroz:

- a) Postojeće zaposlenike JLS (domar, zaposlenik gradske zajednice športskih udruga, pročelnica Upravnog odjela za financije)
- b) Predsjednik Mjesnog odbora;
- c) Novozaposlene osobe na čišćenju i održavanju sportske dvorane

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/ Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te se popunjen uljepljuje u ovom poglavlju).

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihodi od najamnina		162.000	180.000	189.000	198.000	207.000	216.000	225.000	234.000	243.000	252.000
A. Prihodi poslovanja (1+2)	0	162.000	180.000	189.000	198.000	207.000	216.000	225.000	234.000	243.000	252.000
3. Trošak održavanja		8.000	8.720	8.982	9.251	9.529	9.814	10.109	10.412	10.725	10.939
4. Trošak energije		59.782	62.173	64.660	67.247	69.936	72.734	75.643	77.913	79.471	81.855
5. Trošak komunalnih usluga		18.667	19.600	21.364	23.287	25.383	27.667	30.158	32.872	35.830	36.905
6. Trošak plaća		115.200	116.352	117.516	118.691	119.878	121.076	122.287	123.510	124.745	125.993
7. Trošak amortizacije		184.878	184.878	184.878	184.878	184.878	184.878	184.878	184.878	184.878	184.878
B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)	0	386.527	391.724	397.400	403.354	409.604	416.170	423.075	429.585	435.649	440.570
C. Dobit/gubitak [A-B]	0	-224.527	-211.724	-208.400	-205.354	-202.604	-200.170	-198.075	-195.585	-192.649	-188.570
D. Ulaganje u materijalnu imovinu	9.243.909										
E. Ulaganje u obrtna sredstva	56.091										
F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]	9.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Projekt je u skladu s Razvojnou strategijom Grada Vrbovca za razdoblje od 2015. do 2020. i to: Strateški cilj 3. Unaprjeđenje razine kvalitete življenja kroz razvoj društvene, socijalne i komunalne infrastrukture unutar prioritelnog područja P 3.2. „Unaprjeđenje razine kvalitete življenja kroz razvoj društvene, socijalne i komunalne infrastrukture“ što podrazumijeva: „Povećanje broja aktivnih sudionika u športu, te priprema dodatnih sportskih sadržaja za djecu i mlade“ i „Poboljšanje uvjeta za pripreme sportaša, te priprema i provedba razvojnih programa za podršku perspektivnim sportašima“.

Objavljeno u rujnu 2015. godine, SC 3 „Unaprjeđenje razine kvalitete življenja kroz razvoj društvene, socijalne i komunalne infrastrukture“, je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Grada Vrbovca: <http://www.vrbovec.hr>,

dostupno na:

http://www.vrbovec.hr/razno/Razvojna_strategija_Grada_Vrbovca_za_razdoblje_2015._-2020.pdf

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- *Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*
- *Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.*
- *U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.*
- *Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

Izjavljujemo da će planirano ulaganje u rekonstrukciju svlačionica i dogradnju sportske dvorane - zgrade javne i društvene namjene-sportska dvorana –zatvoreno igralište s pratećim sadržajima na lokaciji: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec,k.č.br. 168/1,168/2,168/3,174/2, k.o Lonjica biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. Navedeno će biti dostupno svim ciljanim skupinama i krajnjim korisnicima: svi zainteresirani građani koji se žele baviti sportom (rekreativci), sportske udruge, sportski klubovi, stanovnici naselja Lonjica i stanovnici grada Vrbovca, djeca predškolskog i školskog uzrasta, mladi kao i šira društvena zajednica.

Datum:

Potpis i pečat:
