

GRAD VRBOVEC, Trg Petra Zrinskog 9., HR-10340 Vrbovec, OIB: 44465794587, kojeg zastupa gradonačelnik Denis Kralj (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

HIDROREGULACIJA d.d., Vatroslava Lisinskog 4b, HR-43000 Bjelovar, OIB: 54088531631, kojeg zastupa direktor Dominik Nervo (u daljnjem tekstu: Izvođač),

utvrđuju sljedeće

UGOVORNO UTANAČENJE

po

UGOVORU O JAVNOJ NABAVI RADOVA REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE DRUŠTVENE NAMJENE - SPORTSKA DVORANA - ZATVORENO IGRALIŠTE S PRATEĆIM SADRŽAJIMA U NASELJU LONJICA

Članak 1.

Ugovorne strane zaključile su Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji zgrade javne društvene namjene - sportska dvorana - zatvoreno igralište s pratećim sadržajima u naselju Lonjica, evidencijski broj EV-32-22/MV/1, KLASA: 406-02/22-02/19; UR.BROJ: 238-32-04/04-22-19 od 12.01.2023. godine sa pripadajućim dodatkom I od 21.02.2023. godine (dalje u tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Ovim putem Ugovorne strane na temelju Zapisnika o uvođenju u posao od 01.02.2023. godine i Zapisnika od 28.7.2023. godine suglasno utanačuju odredbu članka 7. sklopljenog Ugovora i utvrđuju da je u izvršenju Ugovora Izvođač uveden u posao sa danom 01.02.2023. godine te da je u razdoblju od dana uvođenja u posao do dana 01.07. 2023. godine utvrđeno ukupno **51 kalendarskih dana** kada se nije moglo raditi.

Sukladno članku 7. stavku 3. Ugovora navedenih **51 kalendarskih dana** ne uračunava se u ugovorni rok izvođenja radova. Dani kada se nije moglo raditi evidentirani su u građevinskom dnevniku i ovjereni od glavnog Nadzornog inženjera.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasne su da se ovim putem ne mijenja niti jedna odredba Ugovora već se za razdoblje od 01.02.2023. do 01.07.2023. godine samo pobliže utvrđuje broj kalendarskih dana kada se nije moglo raditi kako bi se pobliže odredio rok izvođenja radova, a kako je to ugovoreno člankom 7. sklopljenog Ugovora.

Članak 4.

Sukladno utvrđenjima iz članka 2. i 3. Izvođač se obvezuje dostaviti Naručitelju ažurirano jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i policu osiguranja gradilišta uvećano za broj kalendarskih dana iz članka 2. kada se nije moglo raditi.

Članak 5.

U izvršenju i tumačenju obveza po Ugovoru ovo Ugovorno utanačenje predstavlja sastavni dio Ugovora te se zajedno sa Ugovorom ima smatrati jednom cjelinom. Ovdje navedena utvrđenja obvezujuća su za ugovorne strane u izvršenju Ugovora.

Članak 6.

Ovo Ugovorno utanačenje je sastavljeno u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, svaki sa snagom izvornika, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručitelja i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

ZA NARUČITELJA:




Grad Vrbovec
Denis Kralj, gradonačelnik



KLASA: 406-02/22-02/19
UR. BROJ: 238-32-04/04-23-27
U Vrbovcu, 28. srpnja 2023.

ZA IZVOĐAČA:



Hidroregulacija d.d.
Dominik Neryo, direktor

HIDROREGULACIJA d.d.
VATROSLAVA LISINSKOG 4-b
BJELOVAR 2

